

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 14.10.2013 pro stavbu:  
Oprava místní komunikace ul. Třešňová v úseku od ul. Třebovické po ul. Na Valech,  
Ostrava - Třebovice

## I.

### Smluvní strany

#### 1. Statutární město Ostrava, městský obvod Třebovice

se sídlem: ul. 5. května 5027, Ostrava - Třebovice, 722 00  
zastoupený: Františkem Šichnárkem, starostou  
IČ: 008 45 451  
DIČ: CZ 008 45 451  
číslo účtu: 1651079319/0800  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava-Poruba  
Kontaktní osoba: František Šichnárek, starosta  
Telefon: +420 599 422 102  
E-mail: fsichnarek@trebovice.ostrava.cz

*dále jen objednatel*

#### 2. Ing. Václav Michalík s.r.o.

se sídlem: Na Surdíku 712/24, 724 00 Ostrava – Stará Bělá  
zastoupené: Ing. Václav Michalík  
IČ: 27762238  
DIČ: CZ27762238  
číslo účtu: 35-6673150297/0100  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Telefon: 736 632 230

*dále jen zhotovitel*

po vzájemné dohodě se výše uvedené strany dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění vzájemně práva a povinnosti takto:

## II:

### Důvod uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

V průběhu stavebních prací vznikla nutnost provedení stavebních víceprací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách zakázky malého rozsahu (dle projektové dokumentace a výkazu výměr, které byly obsahem původní veřejné zakázky). Nutnost provést tyto práce byly dány potřebou provedení zakázky s ohledem na kvalitní únosnost celkové vozovky a dále zajistit obslužnost přilehlých rodinných domků. Jednotlivé práce jsou uvedeny v soupisu provedených víceprací, jsou zaznamenány ve stavebním deníku a odsouhlaseny objednatelem a projektantem.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy ze dne 14.10.2013. Podrobné vyčíslení víceprací jsou uvedeny v Dodatku č. 1 uvedené smlouvy, a odůvodnění potřeby provést vícepráce je součástí stavebního deníku.

původní cena díla bez 21 % DPH	1,831.685,00 Kč
vícepráce celkem bez 21% DPH	181.042,25 Kč
<b>CENA CELKEM BEZ 21 % DPH</b>	<b>2,012.727,25 Kč</b>
DPH 21 %	422.672,72 Kč
<b>CENA CELKEM vč. 21 % DPH</b>	<b>2,435.399,97 Kč</b>

III.  
**Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstává beze změny.
2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních s platností originálu.
5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: k uzavření tohoto dodatku č. 1 má objednatel souhlas Rady městského obvodu Třebovice, udělený usnesením 754/66 ze dne 6.11.2013.
6. Přílohou tohoto dodatku je:
  - Soupis provedených víceprací s výkazem výměr jednotlivých víceprací

V Ostravě, dne 07.11.2013

V Ostravě, dne 07.11.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
.....  
František Šichnárek, starosta

  
.....  
Ing. Václav Michalík, jednatel

**Statutární město Ostrava**  
Městský obvod Třebovice  
úřad městského obvodu

**Ing. Václav MICHALÍK s.r.o.** ©  
Na Surdíku 712/24  
724 00 Ostrava-Stará Bělá  
tel., fax: 596 769 550  
IČ 27762238 DIČ CZ27762238